

**ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ
к внедрению типового решения в сфере образования в образовательных организациях
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 59 Г. О. МАКЕЕВКА" ДНР**

№	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	30.07.2026
1.2	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с TOP «Моя школа»	Руководитель образовательной организации Ответственный исполнитель Рабочая группа	Нормативные правовые акты направлены в Центр компетенций	21.08.2026
2.	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа»			
2.1	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Руководители образовательных организаций Ответственный	Сквозное тестирование проведено	с 10.11.2026

		исполнитель Рабочая группа		
2.2	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Центр компетенций	19.11.2026
3	Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
3.1	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	15.07.2026 – 14.08.2026
3.2	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в TOP «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	03.08.2026 – 31.08.2026
3.3	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Руководители образовательных организаций Ответственный исполнитель Рабочая группа	Пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно